1+X 证书制度试点工作周报

2021 年 8 月第 4 期

江西机电职业技术学院　　2021 年 8 月 22 日

一、工作进展情况

1. 上半年证书考核支付情况：

	职业等级证书名称	金额（万元）	完成状况
1	2020 沿用计划：网店运营与推广（中级）10 人	0.28	假期财务暂停支付
2	2020 年沿用计划：前端开发（中级）20 人	0.764	已完成支付
3	2020 年沿用计划：集成电路开发与测试（初级）18 人	0.621	假期财务暂停支付
4	2020 年沿用计划：集成电路开发与测试（中级）8 人	0.328	假期财务暂停支付
5	2021 年计划：电子商务数据分析（初级）10 人	0.28	已完成支付
6	2021 年计划：大数据平台运维（初级）20 人	0.5	假期财务暂停支付
7	2021 年计划：工业机器人操作与运维（中级）34 人	1.275	已完成支付

2. 师资培训：

1） 8 月，派 1 位老师参加网络系统规划与部署职业技能等级证书师资培训。

2） 两个“1+X”证书师资培训国培项目，由于疫情原因，暂停开班。

3.证书签发：电子商务数据分析职业技能等级证书(初级)已签发，待评价组织将证书寄出。

4.站点建设：8月3日WEB前端开发第一实训室采购完成，正在草拟购买合同。

二、工作中存在的主要困难问题

无。

三、建议改善实施做法

无。

试点单位主要负责人签字：

2021.8.22

本期报：江西省教育厅职成处