

1+X 证书制度试点工作周报

2019 年第 2 期

江西机电职业技术学院

2019 年 9 月 22 日

一、本周工作进展情况

1. 9 月 16 日上午，陈根琴副院长带领学校 1+X 证书培训考核办公室工作人员到江西省教育厅职成处汇报我校试点工作进展情况以及师资培训筹备事宜。

2. 9 月 16 日下午，召开师资培训教学工作会议，完善培训文件，安排授课教师试讲。

3. 9 月 17 日，召开师资培训工作推进会议，明确培训交通、接待、食宿、学习安排，将每一项工作落实到各相关部门，做到责任到人。

4. 9 月 20 日，督促江西省各试点院校成立本校 1+X 工作组，明确工作组织架构，收集各校 1+X 工作组成立公文。

5. 9 月 20 日，组建试点院校骨干教师群。

二、工作中存在的主要困难问题


学校主要负责人因工作需要常出差在外，不能及时签批本

工作周报，存在工作周报上报不及时的情况。

四、建议改善实施做法

建议本工作周报允许授权签字。

试点单位主要负责人签字：



2019.9.02

本期报：江西省教育厅职成处
